

107 學年度第一學期主管會報會議記錄

【107.09.26】

一、教務處報告：

1. 10月1日(星期一)召開本學期第一次課程發展委員會，討論108學年度整體課程計畫，請各處室於9/27下班前，於課程計畫平台填報相關資料或將資料送交教務處。謝謝。
2. 10月5日(星期五)中午召開專任教師會議。各處室資料請於9/28下班前填寫完畢。謝謝。

二、學務處報告事項：

1. 9/25(二)高中、9/26(三)國中，08:00~12:00 新生健康檢查。地點：一樓健康中心及家長會。
2. 9/27(四)08:00~11:30 高三、國九班級團體照拍攝。地點：一樓圓心廣場。請鈞長及主任出席拍攝。
3. 9/28(五)08:00~09:00 高一、國七尿液複檢。地點：一樓健康中心。
4. 9/28(五)10:00~11:00 國七班際跳繩比賽。地點：1樓室內籃球場。
5. 9/28(五)15:20~17:00 高一新生盃奧瑞岡辯論賽初賽，主題：我國代理孕母應合法化。地點：各班教室。
6. 10/2(二)高中導報、10/3(三)國中導報。時間：11:00~12:00，地點：三樓會議室。
7. 10/8(一)12:00~13:00 性平會議。地點：三樓會議室。

三、教官室

無

四、總務處

1. 工程施工進度：
 - (1)校園電梯工程案：9/14(五)上午11點開標(本校自辦)，1家廠商符合資格，107年9月25日辦理審查會議已有一家合格廠商，將續辦議價作業。
 - (2)人工跑道工程案：工期7/27-9/14(預計展延至9月底)。
 - (3)中央廚房工程案：工期9/6-10/25。
 - (4)專科教室、玻璃帷幕及欄杆工程案：工期8/20-10/8。
 - (5)校園優質化案：8/30竣工，已辦理驗收，目前簽辦結案中。

2. 107 年先鋒教育計畫設備採購案 107 年 9 月 26 日決標
3. 107 年度平板電腦、電腦周邊及先鋒學校資訊設備採購案近期辦理。

五、輔導室報告：

1. 今天上午第四節辦理國中導師輔導知能研習，邀請駐區社工鄭景鐘先生主講。
2. 今天中午的特殊教育推行委員會議感謝各處室主任的參與，教育關懷獎推薦高二楊佳樺同學參加。
3. 本週五(9/28)中午在五樓大團輔室辦理建築與設計學群講座，將由大同大學教授進行介紹。
4. 教師節的敬師餐會於本週五(9/28)中午在三樓會議室進行，請全校教職員工準時與會，相關準備工作請總務處及相關人員協助餐點擺放(由紅番茄餐飲公司、正慧素食館、大同公司附設水果部供應)，商借設備組及總務處之三層手推車運送正慧餐點，另有手工餅乾及手工皂發放給 180 名教職員工。
5. 本校家長代表大會將於 10 月 3 日晚上於三樓會議室及國九教室進行委員選舉，請各處室主任協助開票監票相關事宜，並請總務處協助教室之電源供應及通知社大停課。
6. 有關 107 學年度各處室申請家長會補助經費表，已放置在 Z 槽，請各處室協助填寫，預計本週五下班前完成。

六、圖書館報告：

- 1、圖書館錄影室裡國中教育會考的答案卡已處理，感謝教務處、總務處。
- 2、9/25、10/2 (二) 台北市高中第二代校務系統專案團隊會議。
- 3、9/27 (四) 召開數位專班期初會議，盈潔老師分享 seesaw 應用教學。
- 4、目前回收高一、高二數位班平板借用家長同意書；另外，自然組平板長期借用辦法已修訂，擬發給上一個學年度登記參加數位班的學生，回條 10/5 前繳交。
- 5、「107 學年度國民小學及國民中學辦理活化課程與教學計畫」申請已通過，惟等待教育局通知撥款，尚無法執行。

七、國教中心：

1. 本年度將持續申請 108 年度 siep 計畫，本週五將完成送件。
2. 松戶國際高校將於 10/18(四)8:30~11:30 來訪中崙，相關工作項目，目前正在進行中，感謝總務處及會計室的協助。
3. 盧森堡沃邦法國學校於 10/25~11/1 來訪，目前已完成接待家庭招募，將於 10/2(二)晚上舉行接待家庭說明會。

八、人事室報告

1. 總務處幹事職缺遴補，俟性平查證後即檢附派免建議函及相關資料陳報教育局函轉擬商調人員之機關，辦理核派事宜。
2. 本校 105 年 8 月 1 日生效之職員員額編制表，業奉考試院同意備查在案，案內增列幹事、助理員，減列技士及技佐各 1 員，其中增列幹事 1 員及減列技士：所減列技士(職務編號 A630010)1 員為控障職缺，業於 105 年 11 月 17 日辦理完竣。另減列技佐部份，茲以現職技佐蔡志彥 1 人已具新置助理員之職系資格(教育行政)，爰辦理職務歸系及職務歸系註銷事宜
3. 本校 106 年及 107 年公務人員異動頻繁，為利校務運作，請各處室能建立一致性異動機制。

九、會計室

1. 校園優質化工程案已完工並辦理驗收，惟工程款迄今尚未撥至本校帳戶，請協調教育局工程科盡速撥款，以利付款結案。
2. 中央廚房整修工程案如無法於今年 12 月 31 日驗收合格，事涉工程案暨委託設計監造案之履約管理，將衍生契約變更(履約期限、付款條件、驗收程序等...)、預算保留、資本支出預算執行考核等問題，建請審慎檢討辦理。

十、數位中心

1. 感謝圖書館資訊組願意於二代校務行政系統會議出借時間，備審資料系統會議已於 9/26 日順利召開，會議中決議原「備審資料系統」正式更名為「學生學習歷程檔案」，另前導測試學校之名單，中崙高中以確認擔任測試學校外，餘俟各校回校商議後再行確認。
2. 數位中心於上週完成繪本創作的宣導影片，感謝道啟老師與高二協助的同學，謝謝圖書館惠玲主任願意協助影片於圖書館外電視播放，各處室若有學簡介之需求，亦可使用。
3. 高中課程博覽會數位中心除了設置攤位提供兩場動態演示外，亦提供繪本創作的宣導影片。

校長提示：

1. 10/18(四)上午松戶國際高校來訪，下午有日本及新加坡學校來訪數位中心，日文翻譯僅需上午場即可。
2. 關於 108 課綱相關配套措施，請各處室多加協助。
3. 關於各處室重要資料銷毀一案，請總務處擇期再辦理一次，並通知各處室執行時間。
4. 關於工程進度請督促廠商，天氣晴朗時應盡快施工，避免因天候問題無法施工，而影響跑道完工日。